



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO(ďalej len „**Dodatok**“)**1. ZMLUVNÉ STRANY**



Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.**
Sídlo: Mederčská 39, 945 05 Komárno
IČO: 50 828 371
DIČ: 2120485873
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PP INVEST, s.r.o.**
Sídlo: Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble
IČO: 36 547 522
DIČ: 2020147195
IČ DPH: SK2020147195
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivو len „**Zmluvná strana**“).**2. ÚVODNÉ USTANOVENIE**

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **24.4.2026 Zmluvu o dielo** (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „*Vytvorenie nových lôžok paliatívnej starostlivosti v Nemocnici AGEL Komárno s.r.o.*“, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, v rozsahu špecifikácie, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť obstarávania a oceneného výkazu výmer (Ponuka Zhotoviteľa), ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2** Zmluvné strany sa v nadväznosti na zmeny vzniknuté počas realizácie Diela, ktoré vyplynuli z objektívnych skutočností na stavbe a vyvolali potrebu navyiac prác a menej prác v rozsahu zmenových listov (Príloha č.1 tohto Dodatku), dohodli na zosúladení položiek rozpočtu bez vplyvu na zmenu ceny za vykonanie Diela.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1** Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa pôvodná príloha „Ponuka Zhotoviteľa“ (ocenený výkaz výmer) Zmluvy ruší a nahrádza sa novou prílohou „Ponuka Zhotoviteľa“ ocenený výkaz výmer Zmluvy, ktorý je prílohou č.2 tohto Dodatku.

- 3.2 Príloha s názvom „Ponuka Zhotoviteľa“ sa upravuje o zmenenú špecifikáciu a rozsah prác v rozsahu zmenových listov. Doplnená príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku, a teda aj Zmluvy.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú zrozumiteľné a určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu tohto Dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho podpisujú.

Prílohy Dodatku

- Príloha č.1. Zmenové listy (Menej práce ZL-01, ZL-02, ZL-05; Naviac práce: ZL-01, ZL-02, ZL-05, ZL-06)
- Príloha č.2. Ponuka zhotoviteľa (Ocenený výkaz výmer)

v KOMÁRNE dňa 26. 05. 2026

v VRAŽLE dňa 26. 05. 2026

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Mgr. Mi
konateľ

PP INVEST, s.r.o.

Ing. Pa
konateľ

ST, s.r.o.
6, 952 01 Vráble
547522
020147195

MUDr. Ľuboslav Rybár
konateľ

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Mederčská 39
P. O. Box 180
945 05 Komárno 5