Nemocnica Komarno s.r.o., Mederéska 39, 949 05 Komarno
ICO: 50 828 371

TENDERS

ZMLUVAODIELO

uzavretd podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,,Zmluva o dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Nemocnica Komarno s.r.o.

Sidlo: Mederecska 39, 945 05 Komdrno

ICO: 50 828 371

DIC: 2120485873

ICDPH: SK 2120485873

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia,a.s., pobo¢ka zahraniénej

banky,

Cislo G€tu: 1431516003

IBAN: SK12 1111 0000 0014 3151 6003

Zastupeny: Mgr. Miroslav Jaska, konatel
Mgr. Michal Zakarovsky, konatel

Stavebny manazér:
/osoba poverend zastupovanim v technickych veciach/

(dalej len ,, Objednavatel™)

ZHOTOVITEL: MENERT spol.sr.o.

Spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel Sro, vl.¢. 16641/T
sosidlom : HIboka 3,927 01 Sala

zastupeny : JUDr. Miroslav Wéllner

ICo : 17330165

IC DPH : SK2020373795

bank. spojenie: Tatra banka, a.s.

& Gétu : 2625062729/1100

IBAN : SK53 1100 0000 0026 2506 2729
SWIFT : TATRSKBX

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Diia 07.05.2018 vydalo Mesto Komarno, pracovisko Komarno, ako vecne a miestne prislusny
stavebny urad podfa § 117 zékona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) rozhodnutie, ktorym
bola povolena stavba ,,Novostavba urgentného prijmu v Nemocnici Komdrno“ a ktoré nadobudlo
pravoplatnost diia 14.5.2018 (dalej len , Stavebné povolenie®).
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Nasledovné dokumenty, ktoré st Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria stéast Zmluvy o dielo, a
to:
(a) Dokumentdcia pre stavebné povolenie vypracovand FKF design, Ing. arch. Ladislav
Vikartovsky (dalej len projektova dokumentacia“),
(b)  Stavebné povolenie,
()  Ponuka Zhotovitela — ¢ast , Kritéria“

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

»Novostavba urgentného prijmu v Nemocnici Komarno“ v rdmci projektu spolufinancovaného
z fondov EU pod nazvom : ,Novostavba urgentného prijmu v Nemocnici Komdrno” (dalej len
»projekt”) vsilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sitaZnymi podkladmi a podla
projektovej dokumentdcie tak, aby bola stavba uZivania schopna (dalej len ,,Dielo”). Zhotovitel je
povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstranit
na Diele akékolvek vady. Sicastou predmetu pinenia Zhotovitela si okrem iného aj vietky
pripravné prace a administrativne ukony potrebné k riadnemu a v¢asnému vykonaniu Diela
v zodpovedajucej kvalite v savislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v stlade s platnou
legislativou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprdvneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o dielo za
dodrZania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si sutainé podklady verejného obstardvania a projektovi dokumentéciu
precital, ich obsahu porozumel a na zdklade projektovej dokumentacie, ku ktorej nema Ziadne
pripomienky ani vyhrady a poZiadaviek Objedndvatela, je schopny zrealizovat a riadne a v&as
zhotovit Dielo v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavizuje sa, Ze pri
priprave na realizaciu Diela a pri realizécii Diela bude dodrZiavat vietky podmienky uréené v tomto
Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela predmetnej stavby.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti nahrady
Skodyvoci Objednavatelovi v pripade, Ze Dielo nebude vykonané riadne a véas v stlade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré st predmetom jeho plnenia podfa tejto Zmluvy o dielo
spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spésobily a je
opravneny zhotovit pre Objedndvatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred pisomne
odsthlasenych Objednavatefom. V pripade vykonu cinnosti, ktoré si predmetom plnenia
Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo subdodévatelmi Zhotovitela, Zhotovitel prehlasuje, Ze za
vykon Cinnosti subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu Objednavatelovi tak, ako keby
¢innosti vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom
realizacie Diela a si mu zname v3etky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyvriuju alebo
mdéZu ovplyvnit realizdciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikaénych pomerov a miesto
realizdcie je z technického hladiska spdsobilé na dodanie a umiestnenie vietkych dohodnutych
zariadeni avykonanie préc, ktoré si predmetom tejto Zmluvy o dielo vsulade so vietkymi
prislusnymi, najma technickymi predpismi, resp. bude v silade s projektovou dokumentaciou.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodadvanym tovarom, pracami
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a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o dotacii, a to oprdvnenymi osobami v
zmysle prisluSnych pravnych predpisov a poskytnut im vietku potrebn( sucinnost a zabezpetit
primerané podmienky na vykon dozoru projektanta, Statneho stavebného dohfadu.
Objedndvatela bude v zmysle prisluSnych ustanoveni Stavebného zakona pri realizécii predmetu
Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ods.10 tohto Clanku Zmluvy o dielo
Objednavatel zaSle Zhotovitelovi informdciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vyddvat zdvdazné pokyny v mene Objedndvatela, ktoré moZzu byt potrebné pre
realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny
a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

Pre tcely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednévatela rozumie akakolvek pisomna vyzva alebo
akykolvek pisomny prikaz Objedndvatela Zhotovitelovi, ktory mu je doruéeny prostrednictvom
posty alebo e-mailom (dalej len ,,Pokyn”).

Clanok Il.
Miesto realizacie

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude aredl nemocnice Komarno na parcelach
definovanych v stavebnom povoleni.
Staveniskom sa pre UGcely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizciu predmetu Zmluvy o dielo (dalej len
»Stavenisko”).
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpedit vytycenie obvodu
Staveniska, a to najneskor do 3 kalendarnych dni odo dria dorucenia Pokynu Objednavatela.
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho cCasti dalej povinny na vlastné néklady a
nebezpecenstvo najneskdr do 45 dni odo diia dorucenia pisomného Pokynu Objednavatela
zabezpecit vytyCenie podzemnych vedeni, sdhlasy spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prac, dalSie vytycCenie a vSetky meradské, geologické a geodetické
prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho ¢&asti, pricom Zhotovitel
zodpoveda za :
- presné vytyCenie vietkych objektov Staveniska vo vztahu kzakladnym smerovym
a vysSkovym pevnym bodom Staveniska;
- spréavnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizdcie prac;
- zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a
pracovnikov v suvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za vyty€ovacie préce.
Objedndvatel zabezpeci pre Zhotovitela zakladné smerové a vyskové body, pricom Zhotovitel
je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrZiavat vietky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a dalSie predmety (pomdcky) pouZité pre vytycenie
Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch
alebo umiestneni ktorejkolvek ¢asti Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné ndklady takéto zavady
odstranit. Kontrola vytycenia, ktord vykond Objednavatel nezbavuje Zhotovitefa jeho
zodpovednosti za presnost vytycovacich prac.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachddza v zastavanom Gzemi obce a jeho st&astou
su aj verejné priestranstvd a miestne komunikdcie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt
pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v &o
najmenSom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich oséb. Zhotovitel sa preto
zavdzuje vc€as, najneskdr do 7 dni odo dria Pokynu Objednavatela, predlozit Objednévatelovi na
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pisomné odsuhlasenie ndvrh Projektu organizicie dopravy pred jeho schvélenim prislusnym
dopravnym inSpektoratom. Vypracovanie a schvalenie Projektu organizacie dopravy je Zhotovitel
povinny zabezpelit na vlastné naklady. Schvélenie navrhu Projektu organizacie dopravy
prislusnym dopravnym inSpektoratom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Stavenisko Objedndvatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi na poZiadanie Zhotovitela po
riadnom splneni prisludnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby boli spInené vSetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho asti podla
Zmluvy o dielo, pricom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho Casti je
Zhotovitel' povinny pisomne oznamit Objednavatefovi, a to najneskér 2 pracovné dni pred
pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho asti tak, aby Stavenisko mohlo byt
odovzdané najneskér do 50 dni odo dria dorucenia Pokynu Objedndvatela Zhotovitelovi.
O odovzdani Staveniska Zhotovitelovi bude spisany zaznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
vsulade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit Objedndvatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnd pokutu vo vy3ke 150,-
EUR za kaidy aj zacaty defi omesSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu $kody v pinej vyske vratane vysky prevy$ujicej zmluvnd pokutu.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit oznaCenie stavby a Staveniska a zabezpecit Stavenisko pred
vstupom cudzich os6b na miesta, kde moZe ddjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpeéit
bezpecny pohyb os6b vykondvajlcich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny
prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpedend ochrana zdravia fudi na Stavenisku a v jeho
okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne zévaznych pravnych predpisov,
vratane vSeobecne zdvaznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko nachddza.

Clanok 1.
Lehoty pInenia

Zhotovitel' je opravneny zahdjit akukolvek ucelend &innost vratane pripravnych prac na Diele
podfa tejto Zmluvy o dielo aZ na zaklade dorucenia Pokynu Objednavatela v stlade s Clankom 1.
ods. 10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny zacat stavebné prace na realizicii Diela najneskér do 51 dni odo dna
dorucenia Pokynu Objednavatela.

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskdr do 18 mesiacov
od protokoldrneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitefom (dalej len ,Lehota
vystavby“).

Zhotovitel je povinny v rdmci ponuky odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie podrobny
vecny a ¢asovy Harmonogram prac, ktory bude v stlade s Lehotou vystavby, a to najneskér do 7
dni odo dia dorucenia Pokynu Objedndvatela. Stavebny dozor odsthlasi Harmonogram préc
alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2
pracovnych dni od jeho obdrZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich
obdrzania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na kone&né
odsuhlasenie. PredloZenie akonecné schvalenie Harmonogramu priac je podmienkou na
odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi.

Pokial Objedndavatefovi vzniknG akékolvek 3kody zdévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prdc, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody aje povinny nahradit
Objednavatelovi tieto Skody v plnej vyske vratane uslého zisku, Ghrady uplatnenych zmluvnych
pokut, dodato¢nych nakladov a strat Objedndvatefa plynicich z nedodriania Harmonogramu
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Zhotovitel po vysporiadani narokov Objedndvatela podfa ods. 5 tohto ¢ldnku odovzda revidovany
Harmonogram prdc na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked' predchadzajici Harmonogram
prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela a vychaddzajici z Lehoty
vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného Harmonogramu préac.
Ak Stavebny dozor schvalenie revidovaného Harmonogramu pric neodmietne, revidovany
Harmonogram préc pisomne odsthlasi alebo vréti Zhotovitefovi so svojimi oddévodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do
3 pracovnych dni od ich obdrzania a predloZi upravend verziu revidovaného Harmonogramu prac
Stavebnému dozoru na konecné odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych milnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania. Pokial
Zhotovitel nevykona vsetky prace, svykonanim ktorych je podla Harmonogramu
préac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty
pre dany milnik, Zhotovitel'je povinny zaplatit Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela
zmluvnu pokutu vo vyske 3-ndsobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrZany mifnik
za kaZdy aj zaCaty deri omeskania. Objedndvatelovi v takomto pripade vznikd zarover nérok na
odstupenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedend vods. 7 tohto ¢ldnku je nendvratnd aj v pripade splnenia Lehoty
vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim terminov - milnikov uvedenych v Harmonograme prac
Objednavatel so Zhotovitefom prijmu vSetky potrebné opatrenia na dodrzanie Harmonogramu
prac. Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela aktualizdciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré
zaruCia, Ze ostatné terminy a medziterminy vzmysle Harmonogramu prédc/revidovaného
Harmonogramu prac budd dodrzané. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Stavebnému dozoru na
schvdlenie takuto aktualiziciu Harmonogramu préc/revidovaného Harmonogramu pric a
pisomné stanovisko podfa tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania jeho Ziadosti.
Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu préc podfa ods. 9 tohto &lanku
Objedndvatelov narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v¢asné zhotovenie Diela predstavuje celkovi sumu
4 629 868 EUR bez DPH (dalej len ,Cena”).

Zmluvna Cena je stanovenad dohodou zmluvnych stran podla zékona €. 18/1996 Z. z. o cenéch
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zékon ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskor3ich predpisov. V cene st zahrnuté najma avsak nielen vyluéne aj naklady
na zriadenie, prevadzku a udrzbu Staveniska, odstranenie zariadenia Staveniska a vietky naklady
suvisiace srealizaciou Diela, ako aj ndklady na opravu a Upravu pléch a cestného telesa a
odstranenie pripadnych skod.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 dni odo diia protokolarneho prevzatia Staveniska, uhradit
Objednavatelovi vykonovi zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny diela bez DPH za ticelom zabezpeéenia
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi pocas realizcie Diela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy
o dielo a vzniknutych v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy o dielo pre pripad, Ze Objedndavatelovi
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13:

vznikne voci Zhotovitefovi pohlfadavka (dalej len , vykonova zabezpeka“).
Zhotovitel sa zavazuje uhradit vykonovu zébezpeku bankovym prevodom na et Objednévatela,
Specifikovany v zéhlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny uspokojit si jednostrannym zapo&tom
z vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokut, nahrady $kody v pinej vyske, dodato¢né
ndklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania Lehoty vystavby Zhotovitefom, naklady
vzniknuté Objedndvatelovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.
V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objedndvatefom bude Zhotovitel' bez
zbytocného odkladu povinny doplnit vykonovi zdbezpeku do plnej vy3ky, t. j. do vydky 5 % z
celkovej Ceny diela, a to najneskér do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednévatela na jej dopinenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny vratit Zhotovitelovi vykonovi zédbezpeku
znizenu o naroky Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi podla ods. 5 tohto &ldnku najneskér do 10 dni
odo dria ukoncenia preberacieho konania Diela bez zdvad braniacich prevadzke Diela podfa tejto
Zmluvy o dielo (¢lanok VIl bod 9 Zmluvy o dielo).
K zmene Ceny za vykonanie Diela moze dojst iba:
a) v pripade rozsirenia alebo zliZenia predmetu Diela na zéklade Pokynu Objedndvatela;
b) pri zmene technického rieSenia poZzadovanej Objednévatelom;
c) prizmene terminu z dévodov na strane Objedndvatela, vtedy bude Cena upravend o indexy
stavebnych préc uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.
Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zéklade Sttazného vykazu vymer
na podklade projektovej dokumentacie s tym, Ze vSetky docasné a slvisiace prace a zariadenia,
dodavka médii a materidlov, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné materidly,
palivd, leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na sprévne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela,
vratane odstrdnenia $kod s tym sdvisiacich, musi byt dodané, nainstalované, spravne a bezpeéne
prevadzkované Zhotovitefom ako stcast prac; néklady na ne, pokial nie st osobitne vymenované
v Sutaznom vykaze vymer, st zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povaZované
za koneCné a platné pocas celej doby realizécie Diela. Jednotkové ceny st pevné a mé sa za to, ze
pokryvaja vietky aj stvisiace néklady a vydavky za uvedent polozku, i ked'to nie je v opise polozky
podrobne vyspecifikované.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predlozeného oceneného vykazu vymer
(dalej len ,Stitazny vykaz vymer“) na zaklade projektovejdokumentécie. Objednavatel vyhlasuje,
Ze Sutazny vykaz vymer obsahuje vietky &innosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté
v projektovej dokumentdcii, ktora je sic¢astou stitaznych podkladov a sutaznych podmienok.
PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo s
nim sGvisiace, ktoré nie st uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povaZujl za stavebné prace
a doddvky zahrnuté v cendch poloZiek uvedenych v Sutaznom vykaze vymer.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a v€asné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad a spifial
podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vieobecne
zavaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachédza, resp. stanovené v rozhodnutiach
prislusnych orgénov.
Zhotovitel' na Pokyn Objedndvatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych pripadna
potreba bude zistena pocas realizacie Diela, aktoré neboli zohladnené v projektovej
dokumentdcii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, pricom pre ocenenie vykazu vymer u
naviac prac pozadovanych Objedndvatefom v zmysle odseku 8 je Zhotovitel povinny pouZivat
jednotkové ceny alebo sadzby zo Stitazného vykazu vymer. V pripade, Ze nie je moZné poufit tieto
poloZky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi




Nemocnica Komarno s.r.o., Mederéska 39, 949 05 Komarno
ICO: 50 828 371

TENDERS

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

na predchadzajice odsthlasenie spolu:
a) s kalkulaciou ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov; pricom ceny jednotlivych
poloZiek navrhnutych Zhotovitefom nesmu presiahnut ceny tychto poloZiek uvedené
v databdze Cenkros zniZené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom déjde k naviac pracam;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudd vykonané, od pévodne oceneného rozpoétu.
Naviac prace budi rieSené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatefom podpisany dodatok
kZmluve o dielo, dotykajlici sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny
naviac prdc vo faktire. V sdpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych
listoch uvadzat prace podla pévodného rozpottu a samostatne prace podfa dodatkov
k rozpoCtom s oznaéenim éisla dodatku k Zmluve o dielo.
Za naviac prdce s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovaZuji také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny
Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny
vykondvat ako sucast plnenia podfa Zmluvy o dielo na vlastné naklady.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré st vzhfadom
na vietky okolnosti redlne, spravne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa
navzajom neprekryvajl a ktoré v pinej miere suvisia s realizaciou Diela, t.j. bez “stratného”.
Zhotovitel sa zavézuje pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sttazného vykazu vymer, ako aj
akceptovat mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny vél. IV bod. 13 tejto Zmluvy, aj
vakomkolvek dalSom verejnom obstardvani alebo obstardvani akéhokolvek diela
Objednavatelom pocas doby jedného roka odo dfa uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo
a v akomkolvek dalSom zmluvnom vztahu s Objednavatefom, ktory bude uzavrety pocas doby
jedného roka odo dfia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel méZe navrhn(t i nové polozky
a predloZi ich Stavebnému dozoru a Objednavatefovi na predchadzajice odsuhlasenie spolu
s kalkuldciou ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov;
Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvi faktdru Zhotovitel vystavi k poslednému driu druhého celého
kalendarneho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. Kazd4 dal3ia fakttra bude nésledne vystavena
Zhotovitelom kaZdé dva mesiace, a teda vidy k poslednému dfiu druhého kalendarneho mesiaca
od mesiaca, vktorom bola vystavend predosld faktdra. Faktiry budd vystavované za u?
zrealizovand cast Diela abudu riadne doloZené sipisom vykonanych préac, ktoré umoznia
Objednavatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou stéastou fakturdcie musi byt sipis
vykonanych prac odsuhlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manazérom. Ak niektora ast
Diela nebola vykonana priamo Zhotovitelom, ale subdodévatefom Zhotovitela, je nevyhnutnou
sicastou nasledujlcej fakturdcie (okrem prvej fakturdcie) bankovy vypis o Ghrade faktur
vystavenych subdodavatelmi za zrealizovanu a faktdrovant predchddzajlcu &ast Diela v zmysle
prislusnych ustanoveni platnych zmldv odielo a/alebo objedndvok uzavretych medzi
zhotovitefom a subdodévatefmi. Faktiry musia spifiat néleZitosti vzmysle zakona o DPH ¢&.
222/2004 Z.z. a musia byt vystavené v sulade s cenami uvedenymi v Stitaznom vykaze vymer.
Zhotovitel' musi svoje prace vylctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavend
prehladne, pri¢om sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznagenie, ktoré je v stilade s cenami
uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer. Sucastou faktlry je supis vykonanych prac, t.. rozpis
realizovanych poloZiek SutaZzného vykazu, zostatky na jednotlivych polozkdch, vymer,
pripadne iné doklady, ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu arozsahu price. Rozsah
vykonanych préc svojim podpisom schvali Stavebny dozor a stavebny manazér.
Faktury vystavené v stlade stouto Zmluvou o dielo su splatné do 60 dni od ich doru&enia
Objednavatelovi za predpokladu, Ze spifiaji vietky néleZitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.
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V pripade, Ze fakttra nebude spifiat vetky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou o dielo, bude sa
povazovat za nelplni a Objednavatel' je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie.

Faktdry je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och origindloch a musia obsahovat vietky naleZitosti

poZadované prislusnymi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, Poskytovatefom a zakonom

0 DPH €. 222/2004 Z.z., najma:

e obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

e  poradové Cislo faktury;

Cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktlry a datum jej splatnosti;

zéklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

slovnu informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti” ak osobou povinnou platit dafi je

prijemca tovaru alebo sluzby,

bankové spojenie a Cislo Uctu, na ktory ma byt faktdra uhraden3;

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktar bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsthlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manaZérom, certifikity a preukdzanie ozhode aktudlne zabudovanych
materialov a prislusnu fotodokumentaciu;

b) bankovy vypis o Ghrade faktir vystavenych subdodavatelmi za zrealizovanu a faktirovanu
predchadzajucu ¢ast Diela.

Faktira sa povaZuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej &iastky v prospech Gétu

Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi faktaru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat trok

zomeskania vo vySke 0,05% zo sumy, s ktorej thradou je v omeskani za kaidy zacaty defi

omeskania za predpokladu, Ze Objedndvatel nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni

Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, v stlade s platnymi pradvnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane zdravia,
v stlade s platnymi prdvnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s repektovanim STN a rozhodnuti
organov Stdtnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne uZivanie a po jeho
vykonani v zmysle tohto ods. 1 spdsobilé na vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Zhotovitel sa zavézuje dodrZiavat poZiadavky Objednavatela, ktoré st siéastou Zmluvy o dielo.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie sthlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii a povolenia tak, aby Dielo zhotovené
podla projektovej dokumentécie spifialo technické, technologické a vykonnostné parametre
uvedené v sitanych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni, inych rozhodnutiach
prisluSnych organov a vo vieobecne zdvaznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady vypracovat v sulade so zdkonom ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov ski$obny plén Diela a plén uZivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzdéva do skuSobnej prevadzky. Skisobny plan je Zhotovitel povinny




Nemocnica Komarno s.r.o0., Mederéska 39, 949 05 Komarno
1ICO: 50 828 371

TENDERS

10.

vypracovat najneskér 5 dni pred zafatim stavebnych prac na realizicii Diela a predloit
Objednavatefovi na schvélenie, pricom Objedndvatel skudobny plan schvaluje za Gcasti
projektanta.
Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat Dielo podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a na
zaklade:
a) prdvoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizicii;
b) v sulade so sutaznymi podkladmi;
c) projektovou dokumentaciou;
d) Harmonogramu préc pisomne odsthlaseného Stavebnym dozorom.
Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podla zédkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorgich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom, ktoré certifikaty
zhody nebudd mat, resp. nebudt zodpovedat zmluvnym a pozadovanym skigkam, je Zhotovitef
povinny na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa
Zhotovitel. Objednavatel méZe stanovit termin na odstrénenie vadd primerany ich rozsahu,
ktorého nedodrzZanie je ddvodom na odsttpenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednévatela.
Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost vetkych tkonov na Stavenisku,
vsetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny
dozor poZiada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouZit za iéelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez
predoslého pisomného ozndmenia Stavebnému dozoru a pisomného odsthlasenia Stavebnym
dozorom.
Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZziadanie Stavebného
dozoru a po predchéddzajicom pisomnom schvéleni Objednéavatela vykonat, pokial nie su
v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Zhotovitel je pred zagatim vykopovych préac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujicich
sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu/vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané
sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené svytyéovanim avysondovanim sieti znasa
Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody spésobené nim alebo jeho subdodavatelmi
pocas vykonu préc na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na viastné naklady odstranit k pinej
spokojnosti Objednavatefa a Stavebného dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie.
Zhotovitel je povinny urobit v3etky opatrenia a spinit vietky oprdvnené poZiadavky opravnenych
orgdnov, vlastnikov a prevddzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace s ich
odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v3etkych inZinierskych sieti. Naklady na
tieto prace znasa Zhotovitel.
Ziadna Cast Diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umozZnit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktord ma byt zakryta.
Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, 7e ¢ast Diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit naklady
dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, 7e
vykonané préce boli vadné, nesie naklady dodato&ného odkrytia Zhotovitel.
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele a materidloch aZ do dfia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislunej ¢asti Zhotovitefom a prevzatia predmetu
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Zmluvy o dielo podfa Zmluvy o dielo. Skutoénost, Ze Objedndavatel alebo Stavebny dozor

skontroloval vykresy, vypoclty, dodavky, vzorky a vykonané price, nezbavuje Zhotovitela

zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy o dielo a v sdvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i

pocas realizicie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zdznam a fotodokumentaciu hrani¢nych

kameniov, rozvodov, kdblov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktorti
vzdy odovzdd aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a ndsledne vznikn( pochybnosti

o ich stave pred zacatim préc na stavbe plati za rozhodujlce stanovisko Objednévatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikécidch udrziavat ¢istotu a

priebeZne odstranovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentéciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o

dielo. Jedna sada projektovej dokumentdcie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kazdom ¢ase pre

poufZitie a vykondavanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou dalou osobou uvedenou v Zmluve

o dielo.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela

musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozZenosti / pohodlia verejnosti,

- pristupov, moZnosti uzivania a udrzby verejnych alebo sikromnych komunikécii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve Objednavatela alebo inej
osoby.

Skody spdsobené realiziciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na

ostatnom majetku Objednavatefa alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny

bezodkladne odstranit na vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 dni odo dria, kedy k $kode
doslo. V opatnom pripade je Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit na néklady

Zhotovitela resp. pouZit na odstranenie $kdd finanéné prostriedky z vykonovej zébezpeky.

Ak v suvislosti so zafatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch je povinny obstarat ich na vlastné

naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v sulade so schvdlenym Projektom
organizacie dopravy a ich udrziavanie. Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpedit a so
sthlasom Objednavatefa umiestnit informacné tabule pre verejnost saktudlnymi Gdajmi

o konkrétnych dopravnych ainych obmedzeniach suvisiacich so stavebnymi pracami podfa

Zmluvy o dielo, o predpokladanom case trvania tychto obmedzeni a o moZnych spésoboch

vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouZivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k po3kodeniu

ciest a mostov umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo vedtcim k Stavenisku stavebnymi

strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatefov.

Zhotovitel musi vyhladdvat také trasy, vybrat a pouZivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit

a rozloZit naklad tak, aby kazda doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochadza k presunu

materialov, strojného zariadenia Zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevznikali zbytoc¢né $kody

na tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zévady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne
odstranit na vlastné ndklady ich opravou. V opaénom pripade je Objednévatel opravneny tieto
zavady a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko straZit.

Zhotovitel' od dorucenia Pokynu objednavatela poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku

Stavbyveduceho, s pozadovanymi skisenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov

Slovenskej republiky. V3etci stavbyvedlci Zhotovitela musia mat opravnenie na vykon

stavbyveduceho v zmysle zékona €. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
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stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni. Primerand &ast dohliadajiceho personélu Zhotovitela
musi mat pracovnu znalost (Gstnu i pisomnd) slovenského jazyka, v opaénom pripade Zhotovitel
zabezpeci na Stavenisku dostatocny pocet spdsobilych timoénikov pocas celej pracovnej doby.
Najneskér k terminu ukoncenia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel povinny
Stavenisko vypratat, vycistit, odstranit $kody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podfa
pokynov Stavebného dozora.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny materidl, resp. realizované &asti Diela prechddzaju do
vlastnictva Objedndvatela ich zabudovanim. Tymto v3ak Objednavatel nepreberd na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych préac a Zhotovitel nadalej znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel do dfia podpisu preberacieho
protokolu po dokonceni Diela Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne avéas, Objednavatel je opravneny
pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kaZdy
zalaty den z omeSkania Zhotovitela s riadnym a véasnym zhotovenim Diela. Pravo Objednavatela
na nahradu 3kody vplnej vyske (vratane vySky presahujlcej uhradend zmluvnlG pokutu)
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitelfa podfa tejto zmluvy zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu v pinej vy$ke v lehote
uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréend, tak je povinny v plnej vy$ke
nahradit $kodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit zmluvnd pokutu do 15 dni odo dfia doru&enia
vyzvy Objednéavatela.

Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v sutaznych podkladoch, v Zmluve o dielo
vratane jej priloh a vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vy$ke 5 % z Ceny Diela. Prévo
Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky presahujlcej uhradend zmluvnd
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie st dotknuté
naroky Objednavatela z vad Diela.

Zhotovitel je povinny Objednavatefovi predloZit pisomny zoznam vietkych subdodévatelov na
odsuhlasenie. Zmenu subdodavatefov méZe Zhotovitel vykonat len svopred doru€enym
pisomnym sthlasom Objednavatela v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze na Stavenisku bud( pritomni aj ini dodavatelia, nakolko realizacia
Diela bude prebiehat paralelne s realizdcioiu inych sdvisiacich &innosti vratane ¢innosti, ktoré
vyZaduju pristup inych dodavatelov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s Dielom. Podpisom tejto
Zmluvy o dielo Zhotovitel vyhlasuje, Ze berie na vedomie tito skutoénost, a Ze tato skutoénost
ako taka nebude branit riadnemu vykonaniu a dokonéeniu Diela a Ze nebude branit pristupu
tretich osAb a ostatnych doddvatelov na Stavenisko, k Dielu a do Diela, ani nebude branit tretim
osobam realizovat ich ¢innosti vratane takych ¢innosti, ktoré vyZaduju stavebné zasahy do Diela.
Pokial by €innost tretich os6b a ostatnych dodavatelov Objednévatela na Stavenisku mohla
znemoziovat alebo branit Zhotovitelovi v pristupe na Stavenisko alebo vo vykonavani Diela,
Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne o tejto skutoénosti informovat Objednavatela a Objedndavatel
sa zavazuje vynaloZit primerané Usilie na zabranenie alebo zmiernenie nasledkov takejto ¢innosti.
Za Cinnost tretich oséb a inych dodédvatelfov Objedndvatela na Stavenisku viak Objednavatel
neprebera Ziadnu zodpovednost.
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Clanok Vvi.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podfa projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie a projektovej
dokumentdcie.

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v stlade so Zmluvou o dielo vratane jej suéasti
a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie a projektovej dokumentacie,
s platnymi STN, predpismi BOZP, slvisiacimi rozhodnutiami prislunych organov
a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a je povinny nakladat s odpadmi
vznikajucimi pri realizécii stavby v stlade s ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom
zneni

1.3. pri realizécii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouZit vyrobky v zmysle sutaZnych
podkladov, ktoré maju najvy3sie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beZnej udrzbe zarucena
poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnost pri uzivani, za ¢o zodpoveds;

1.4. na zdklade pisomnej dohody sObjednavatefom méZe poZadovat adekvétne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodriania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaju materidlom obsiahnutym v projektovej dokumentacii. Pouzité materidly
musia spifiat poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona, STN a inych nadvéznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouZitie nema vplyv na Cenu Diela;

1.5. je povinny pocas realizacie Diela na vlastné néklady zabezpecovat kontrolné skasky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné ¢&asti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skaskam, Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

1.6. zabezpeli a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vsetkych materidlov alebo vybavenia
v sulade s technickymi $pecifikdciami najmenej 7 dni pred pldnovanou objednavkou alebo
nakupom tychto materidlov alebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poZiadavkdm Zmluvy o dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predloZit Stavebnému dozoru novid vzorku do dvoch tyzdov. Riziko, vydavky
a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

1.8. je povinny si zabezpelit na vlastné ndklady vsetky povolenia, sthlasy, stanoviskd ainé

potrebné dokumenty, ktoré neboli suicastou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii
prac (napr. suhlas kvyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabdl, sthlas s
pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvld$tnemu uZivaniu
cestnych komunikdcii, na vytyCovanie sietia pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentacie
vratane vSetkych druhov dani a poplatkov, ndkladov spojenych suvedenymi ukonmi
a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych;

1.9. pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predloZi Stavebnému dozoru
certifikdty vydané oprdvnenymi institGciami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni
suladu vybavenia a materialov, ktoré budi sufastou Diela vsutlade s projektovou
dokumentéciou pre realizaciu stavby o com sa vyhotovi preberaci protokol ;

1.10. je povinny na vlastné ndklady zabezpelit dodavku a montdZ potrebného stavebného
materialu;

1.11. je oprdvneny Ziadat od Objedndvatela potrebnt stéinnost;

1.12. sa zavdzuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody spésobené pri
vykone &innosti a Skody spdsobené vy$Sou mocou a na majetku a zdravi tretim osobam
v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou ako aj v stvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

suddodavatelov (dalej len , poistenie zodpovednosti za $kodu”). Minimélna poistna suma

pre poistenie zodpovednosti za 3kodu je 5 000 000,- EUR. Zhotovitel je povinny

predloZit Objednavatelovi doklady preukazujlce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za

Skodu a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od ddtumu nadobudnutia G&innosti Zmluvy

o dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyske,

Objednavatel ma narok na okamZité odstipenie od Zmluvy o dielo bez finanénych narokov

Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat do

ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela. Zhotovitel v plnej

vySke znaSa pripadni Skodu spdsobenu krddeZou, stratou, zniéenim alebo inym
poSkodenim majetku.

je dalej povinny na vlastné naklady poistit Dielo vo vy$ke zmluvnej ceny Diela po dobu
trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia alebo
inych 3kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie diela”). Zhotovitel je povinny

predloZit Objedndvatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia Diela a

preukazujdce vy3ku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo.

Pokial' Zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyike,

Objedndvatel ma nérok na okamZité odstipenie od Zmluvy o dielo bez finanénych nérokov

Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdd poistni udalost

na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat

Objedndvatela o vyplateni a vyske poistného pinenia z tejto poistnej udalosti.

je povinny pisomne upovedomit poistovatelov o zmenéch povahy, rozsahu alebo programu

vystavby Diela a zaistit primeranost poistenia po celti dobu vykonévania prac podia Zmluvy

o dielo. Zhotovitel je povinny predloZit Objedndvatelovi platné poistné zmluvy

a potvrdenky o platbach poistného pola terminov uvedenych v bodoch 12. 13 tohto &lanku

Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek

poistenie poZadované Zmluvou o dielo alebo nepredloZi Objednavatefovi doklady podfa

tohto bodu méZe Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vietky
takéto poistky a platit potrebné poistné a naklady stym spojené si odéitat ako dlh

Zhotovitela zo splatnej pohladavky Zhotovitela.

Poistenie podla bodu 1.12. a 1.13. musi byt dohodnuté na spoloéné meno Zhotovitela

a Objednavatela a musi kryt:

a) Objednavatefla a Zhotovitefa proti vietkym stratdm alebo 3koddm vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dfa zaCatia prac na Stavenisku a7 do ukonéenia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaru¢nej doby za stratu alebo $kodu, ktorej
priCina nastala pred zacatim plynutia zarucnej doby a za stratu alebo $kodu spdsobent
Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zdvazkov podlfa Zmluvy o dielo vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe;

c) Zhotovitela za vietky Skody a ndroky stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo ndsledkom vystavby adokondenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi
vietkym ndrokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v savislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) vyplyvajticich
z realizécie Zmluvy o dielo.

na svoje naklady zabezpeci vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o dielo;

na vlastné ndklady zabezpeci oznadenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného
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1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

zakona, vzmysle zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku a v zmysle
poZiadaviek Poskytovatela.

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkdm Zmluvy o dielo je Zhotovitel povinny
na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory spifia
poZiadavky série noriem ISO 9000, dodrZiavat a aktualizovat ich po cely &as realizécie prac.
Zhotovitel je zodpovedny za to, aby v3etci jeho subdodévatelia a dodévatelia vyhovovali
poziadavkdm zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpoveda za v3etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za $kody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel, bez ohladu na
to Ci tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze aktkolvek nim spésobend, alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii
predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodend ¢ast predmetu Zmluvy o dielo,
pozemku alebo inej veci do pévodného stavu. Ak uvedenie do pévodného stavu nie je
mozng, nahradza sa Skoda v peniazoch. Sumu naroku na nahradu 3kody spdsobenej
Zhotovitelom je Objednavatel opravneny jednostranne si zapocitat zo sumy garanénej
zébezpeky alebo odpocitat si z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom;

je povinny viest o précach a dodévkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik so vetkymi
zaleZitostami vzmysle prisludnych ustanoveni Stavebného zékona, do ktorého musi
zapisovat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom
denniku nie je moZné menit a/alebo dopitiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku
podpisané Zhotovitefom, Objednavatelom a stavebnym dozorom vykonané v stlade so
Zmluvou o dielo st pre zmluvné strany zavazné;

je povinny pred nastupom na realizéciu prac podfa Zmluvy o dielo zabezpectit pre svojich
pracovnikov a pracovnikov subdodavatelov absolvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a
BOZP platnych v Slovenskej republike;

mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonéva
potrebné préce podlfa podmienok dohodnutych vZmluve o dielo alebo stanovenych
veobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢&ase;

je povinny vybavit svoj persondl vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi persondl,
ktory Objednavatel oznaci za nedostatocne odborne spdsobily na vykon prac pri plneni
predmetu Zmluvy o dielo, bez ohfadu na to, i ide o persondl Zhotovitela alebo jeho
subdodavatela. V opatnom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi
jednorazov( zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR za kaZdy nedostatoéne odborne sposobily
personal jednotlivo, tzn. za kazdd jednu osobu.

sa zavazuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostdval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
Zmluvy o dielo;

znaSa odo dfia zacatia prdc na predmete Zmluvy o dielo a7 po prevzatie Diela
Objednavatefom nebezpecenstvo $kody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknutud $kodu je
Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby bol
predmet Zmluvy o dielo, resp. poskodena ¢ast pri odovzdani a prevzati bez vad a v stlade
so Zmluvou o dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objedndvatefovi prekdzky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mézu spomalit alebo ohrozit prace na predmete Zmluvy o dielo;

na zaklade vzdjomnej dohody s Objednavatefom méze ukonéit realizéciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy o dielo;
sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne jednotne oznaéené firemnou




Nemocnica Komarno s.r.o., Mederéska 39, 949 05 Komarno
ICO: 50 828 371

TENDERS

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na Stavenisku budu ozna&ené
firemnou znackou;

sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit ochranné pracovné pomécky v stlade
s predpismi BOZP a poziadavkami Objedndvatela. Zhotovitefom povereny pracovnik pre
oblast BOZP bude ozndmeny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o
dielo;

je povinny na vlastné néklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikéciach, ur€enych na dopravu materidlu poriadok a &istotu a odstrafiovat odpady a
necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tito svoju povinnost,
vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskér viak do 3 dni od doruéenia
vyzvy Zhotovitelovi ) spinenie tejto povinnosti a upozorni ho, 7e v pripade, ak tuto
povinnost Zhotovitel nesplni ani po doruleni vyzvy, ma Objednavatel pravo splinit
povinnost Zhotovitefa sam alebo pomocou tretich 0s6b na naklady Zhotovitela, pricom v
tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami Zhotovitefa za podobnu
ginnost ani v pripade Ze st v Sitaznom vykaze vymer uvedené. Zhotovitel zarover straca
narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmluvy o dielo (ak boli sti¢astou Sutazného
vykazu vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo v lehote
uvedenej v odsttpeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovenej
lehote, Objednavatel ho vyzve na spinenie tejto povinnosti a uréi Zhotovitelovi primerand
dodato¢nl lehotu. Po mdarnom uplynuti tejto dodato€ne poskytnutej lehoty je
Objedndvatel opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitefa nachddzajice sa na Stavenisku
nechat odstrénit zo Staveniska tretimi osobami na néklady Zhotovitefa. V pripade, ak
Zhotovitel porudi svoju povinnost vypratat Stavenisko podlia tohto &lanku, je na vyzvu
Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vygke 1.000,- EUR za
kazdy der omeskania svypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké
Objednéavatelovi pravo na nahradu $kody v pInej vyske (vratane vysky prevy$ujicej zmluvna
pokutu);

je povinny v pravidelnych intervaloch zdcastnit sa na kontrolnych dfioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za (casti Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov
Objedndvatela a Zhotovitela;

je povinny na zéklade Ziadosti podat Objedndvatefovi, poverenému zastupcovi
Objednavatefa alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informécie
o skuto€nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informécif;

je povinny désledne dodrziavat relevantné predpisy tykajuce sa bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, najmd zdkony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. & 508/2009 Z.z. a
Nariadenia vlady €. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia
a bezpecnosti pri préci. Starostlivost o bezpeénost a ochranu zdravia je rovnocennou
a nedelitefnou &astou pripravy, pldnovania a plnenia pracovnych dloh (§132 zakona &.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov);

je povinny k détumu nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o dielo ozndmit Objednavatelovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat
opravnenie na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym
arazom. Jeho meno bude nahldsené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred
zaCatim prac na stavbe;

je povinny na vlastné naklady pripravit ,Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci“. Tato
dokumentacia musi re3pektovat zékon &. 124/2006 Z.z. Zhotovitel odovzda uvedeny plan
Objednavatelovi pred zaatim préc a zaroveri ozndmi za&atie Prac In§pektoratu prac.
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1.38. je povinny vykondvat vSetky préce v sdlade s planom bezpeénosti a sledovat inétrukcie
povereného pracovnika Objednévatela ohfadne ochrany zdravia a bezpe&nosti pri praci.

1.39. Informovat Objednévatela o svojich subdodévateloch a pisomne Ziadat sthlas s ich zmenou
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

1.40. je povinny re3pektovat Specifikd, ktoré spotivaju v skuto€nosti, Ze Dielo je vykondvané
varedli nemocnice atomuto prispdsobit vykon prac /pracovnd doba, hluk a pod./
zohladfujtc v tomto smere pokyny Objednavatela.

2. Objednavatel:

2.1. je povinny poskytnit Zhotovitelovi siéinnost v rozsahu podfa tejto Zmluvy o dielo;

2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy o dielo, protokoldrne
odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3. je oprdvneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4.je opravneny Ziadat od Zhotovitela informdcie o akychkolvek skutoénostiach tykajicich sa
predmetu Zmluvy o dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo niektoré
prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo.

2.6.Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak st odstrénené vietky vady diela v zmysle
poZiadaviek Objednavatela.

Clanok Vil.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zéklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny
dozor musi obdrZat pisomnl Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym
terminom zacatia preberacieho konania.

Datum acas zaCatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne ozndmit

Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zaatia preberacieho konania je odstrdnenie alebo nahrada vietkych 3$kod

spbsobenych Zhotovitelom na Zivote, zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela

uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi dokumenty

uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na

vhodnych technickych nositoch dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg“ a “pdf“ v pocte 3 ks.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dvodom pre nezacatie preberacieho konania.

- Uplnd dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia Diela opatrent peciatkou Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyssie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpecovat geodetickymi metédami polohové a vyskové
zameranie skutocného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti pri podzemnych
vedeniach a objektoch uzZ pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentdcii odsthlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich struénym odévodnenim;

- geometrické plany trvalych objektov a geometrické plény pre zriadenie vecného bremena
v potte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

- v3etky osvedlenia azdvdazné odborné stanoviska potrebné kvydaniu kolaudaéného
rozhodnutia
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protokoly o UspeSnom vykonani jednotlivych skaSok (konkrétne skisky vodotesnosti
kanalizacie a 3acht, tlakové skisky, kamerové skusky, individudlne a komplexné skusky
strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

zaznamy skaSok a suhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zaznamy z tychto ski$ok od spravcov/prevadzkovatelov
v stavebnom denniku;

doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikdciach a chodnikoch (protokoly o skagke);
spravy o odbornych prehliadkach, skuskach a dradnych skagkach na vietky vyhradené
technické zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu

dokumentdciu komplexnych skuSok a protokol o Gspesnom vykonani komplexnych
skdsok;

kopie stavebnych dennikov;

Specifikdciu beznych porich a ich oprav;

doklady vyZadované podfa platného zékona o odpadoch a o zmene a doplnenf niektorych
zakonov;

sprievodna dokumentdcia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa
STN, protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materialov, zvaraésku
dokumentdciu, dokumentaciu ktlakovym nadrziam, protokoly osvedéujuci kvalitu
poutzitych materidlov, spojovacich materidlov, elektréd, statické vypolty stavebnych a
ocefovych kon3trukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypoéty technologickych zariadenf
apod.);

dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a reguldcie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty, osvedéenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibraéné protokoly meracich pristrojov a snimacov, karty &krtiacich
organov, zariadeni a materialov podla STN, protokoly o uréeni vonkajich vplyvov podla
STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skiadok, dokumentécia motorov,
servopohonov, vychodzie spravy podla STN, prehldsenie o zhode, e vyrobky, ktoré su
zabudované do stavby spifiaji poziadavky technickych predpisov a $pecifikacii);

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych poéas vystavby;

zaznamy o zaskoleni obsluhy;

v3etky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia podfa vieobecne
zavaznych prévnych predpisov a doklady poZzadované Objednavatelom alebo Stavebnym
dozorom;

doklady potrebné kriadnemu prevédzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie buduceho
prevéadzkovatela Diela, Ze Dielo spifia podmienky prevadzky;

zoznam zariadeni z hfadiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze dfiom ukonéenia preberacieho
konania zaCina plynat zéruéna doba vzmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zacatia a pripadne ukonéenia zaruénej doby.

Objedndvatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak toto nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo
alebo jeho cast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzdd
objednavatelovi niektory z vy$sie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho niektorej
Casti alebo Casti, bude spisany zépis o zistenych vadéch a nedostatkoch diela, ktory bude
podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Si¢astou zépisu o zistenych vadach bude
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detailny opis zistenych vdd diela, resp. jeho Casti a nedostatkov a Objednédvatefom uréeny
termin ich bezodplatného odstrdnenia zo strany Zhotovitela.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o dielo sa povaiuje za splneny okamihom ukondenia
preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa povazuje za ukonéené podpisanim
odovzddvacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami
a riadnym odstrdnenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zépise o zistenych
vadach, obdrzanim pisomného potvrdenia budiceho prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spliia
podmienky prevadzky a sucasne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni na
uzivanie Diela.

Clanok VIII.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruéi za to, ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze spifia projektované technické a ekonomické parametre, ze
zodpovedd technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sutaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a ze nema vady, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v Zmluve o dielo
predpokladanym Gcelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo minimalne 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 pism.
b) bod 4 zdkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Gdajmi v sprievodnych
dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzddvani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo , zacina zaru¢na doba plynut diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju
za prebraté driom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika -
zavazok Zhotovitela je splneny riadne az driom odstranenia vietkych vdd a nedorobkov
uvedenych v zdpisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Zhotovitel je povinny najneskor do 5 dni odo dna protokoldrneho odovzdania Diela uhradit
Objedndvatelovi garancni zabezpeku vo vyske 10 % zceny Diela bez DPH, pricom tdto
zabezpeku pouZije Objedndvatel na Ghradu pripadnych zmluvnych pokut a $kdd, narokov z vad
Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,garanéna
zabezpeka”) pocas trvania zaruky v zmysle ods. 2. tohto élanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit garanénu zdbezpeku bankovym prevodom na UGlet
Objednavatela, Specifikovany v zéhlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zéruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je povinny vratit Zhotovitelovi garanéni zabezpeku
znizenu o naroky Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi podla odseku 4 tohto €lanku najneskdr do 30
dni od uplynutia zarucnej doby a odstraneni vietkych vad reklamovanych v rdmci tejto doby, na
zéklade pisomnej Ziadosti so splatnostou 30 dni odo diia doruéenia Ziadosti.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych
a pravnych vad a za vietky vady vzniknuté pocas zaru¢nej doby. Ak Objednavatel prevezme Dielo
so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu
v zaru€nej lehote, md pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo.

4
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Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady aZ do &asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zaruéné doba neplynie.
Objednavatel' v ozndmeni vad popise vadu a urci Zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do 10 dni od doruéenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstrénenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo
nahradit aj vSetky $kody spdsobené vadou a vietky skody spdsobené odstrafiovanim vady. Vada
sa povaZuje za odstranenl aZz okamihom odstranenia a/alebo nahradenia $kody spdsobene;j
vadou a 3kody spbsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sp&sobujucu havarijny
stav Diela alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tato je Zhotovitel povinny odstranit do
nasledujiceho dfia po jej ozndmeni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskdr do 10 dni
odo dfia dorucenia ozndmenia Objednavatela o vade spdsobujucej havarijny stav Diela alebo o
vade, ktord sp6sobila vznik havarie, odstréanit a/alebo nahradit aj vietky $kody spdsobené vadou
avsetky Skody spdsobené odstrariovanim vady. V pripade, ak vtejto lehote Zhotvoitel
neodstrani a/alebo nenahradi vSetky 3kody spésobené vadou avietky $kody spdsobené
odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektori zvad uvedenych voznameni vdd vuréenej lehote
aneodstrani a/alebo nenahradi vietky Skody sp6sobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel je oprévneny odstranit vadu a Skody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela, pri¢om nie je viazany cenami
alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nemé vplyv na platnost
zaruky poskytnutej Zhotovitefom podfa Zmluvy. Objedndvatelove prévo na uplatnenie zmluvnej
pokuty za neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavdzuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené néaklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrariovani vady a/alebo skody sp6sobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budid doklady primeranej
d6kaznej hodnoty, na zéklade ktorych bola stanovend hodnota fakturovanych préac). Lehota
splatnosti faktiry je 14 dni odo dria jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so
zaplatenim vynaloZenych nédkladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objedndvatelovi uplatnent
zmluvnd pokutu vo vySke 100,- EUR za kady deri omeskania so zaplatenim vynaloZenych
nakladov.

Za vadu Diela podla kaZzdej opravnenej reklaméacie je Objedndavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tito pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objedndvatefom a vtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatefom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrZi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranend na néklady
Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstrdnenim vdd podas trvania Zmluvy o dielo vtermine
ur€enom Objedndvatefom je 200,- EUR jednotlivo za kazd( vadu aza kaidy zadaty defi
omeskania az do diia, kedy budl vady odstranené, pricom zmluvni pokutu je Zhotvovitel
povinny zaplatit Objedndvatelovi na zdklade vyzvy Objedndvatela. Ak ide o omeskanie
s odstranenim vady spdsobujicej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zéklade vyzvy
Objedndvatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaZdy zacaty defi omeskania
s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zédvazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlh3iu ako 30
dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porudenie Zmluvy o dielo Zhotovitefom,
ktoré opravriuje Objedndavatela na odstipenie od Zmluvy o dielo.
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Clanok X.
Odstlpenie od Zmluvy o dielo

Od Zmluvy o dielo moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch
podstatného porudenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344 a nasledujtce
Obchodného zakonnika, Zhotovitefovi prindleZi ndhrada iba za skutoéne vykonané préce
pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objedndvatel méZe odstlpit od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi €ast prac tvoriacich

predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realiziciou tretie osoby na néklady Zhotovitela ako jeho

subdoddvatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve
o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbéva niektord povinnost
uvedenu v Zmluve o dielo alebo vo vieobecne zaviznych pravnych predpisoch tykajucich
sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstupenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia €asti prac uvedené v ods. 3 tohto &lanku

sa povaZuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstlipenia Objednévatefa od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia ¢asti prac,

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle ¢l. 1. Zmluvy o dielo, Zhotovitel je povinny vratit

Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit $kodu a preukdzatelné zvyiené

néklady, ktoré vznikni Objednévatelovi predizenim lehoty realizicie Diela, naklady vzniknuté

odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelfovi a naslednym zadanim realizicie Diela

alebo jeho Casti inému Zhotovitefovi (bez ohfadu na jednotkové ceny Zhotovitela) a

preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s doteraj$ou ¢innostou

Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, a to najneskor do 15 dni odo

dnia dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Pre ukoncenie prac si moZe Zhotovitel ndrokovat primerantd Ghradu za zabudované zariadenia.

Objednavatelovi pritom zostavaji zachované naroky na ndhradu pripadnej $kody v pinej vyske.

Zhotovitel méZe odstdpit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel neplini svoje zmluvné

povinnosti vyluCne zdévodov na strane Objedndvatela, a tym Zhotovitefovi znemozni

vykonavanie Diela. Musi viak vyzvat Objedndvatela a ur¢it mu dodatoéne primerand lehotu na
splnenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlésit, Ze v pripade neplnenia aj
po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odsttpi.

Zhotovitel mdZe odstupit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov

z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, ze

Objednavatel nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitefa v lehote do 10 dni

od obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma prévo na nahradu $kody a nakladov

spbsobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat stpis a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a

svoje dalSie naroky sdvisiace s odstipenim od Zmluvy o dielo najneskér 14 dni po vyuctovani

s nahradnym zhotovitefom. Zhotovitel je povinny vydétované néroky Objednavatela podla

predchddzajlcej vety zaplatit najneskér do 15 dni odo dfia doruéenia vyGctovania Zhotovitelovi.

Prace a dodévky realizované ku dfiu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyGétuji podfa zmluvnych

cien v preukazatefnom rozsahu.
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Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy3sej moci, o tom najneskér do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvni stranu. V opaénom
pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy$Sej moci nenastali. V pripade, e by vysia moc spdsobila
odloZenie zmluvnych zavdzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnd sa zmluvné strany na dalsom
postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objedndvatel s opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachddzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je opréavneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovl zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutie podrobit sa skiske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel s opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoéfiovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, stavby nie st realizované v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne skody.

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy o dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutad zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kazdé
porusenie aza kaidy zacaty def porusenia iopakovane, ai do difa, kedy bude porusenie
zmluvnej povinnosti odstrdnené, pricom zmluvnd pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy,
ktoré bude dévodom na odstipenie Poskytovatefa od Zmluvy o dotécii alebo dévodom na
vritenie dotdcie poskytnutej na zaklade Zmluvy o dotécii z dévodov na strane Zhotovitela je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi na vyzvu Objedndvatela zmluvnid pokutu vo vyske
zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky prevysujlcej zmluvn( pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.
Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

V3etky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrugenie,
budu riesené pred prisluSnym vieobecnym siidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
dorucované postou sa povazuju za doruéené:

a. driom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

C. Vpripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na poste,
povaZuje sa za dorucenu uplynutim tretieho dfia odo dfia jej odoslania, i ked' sa
adresat o jej uloZeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedent v Zmluve o dielo
z dovodu, Ze adresat nie je zndmy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povaiuje za dorufenu dilom vratenia nedorudenej zasielky
odosielatelovi.
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10.

11.

12.1.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vzhlfadom na objem finanéného plnenia z tejto Zmluvy o dielo a pravne
postavenie Objednavatela si je vedomy skutocnosti, e md postavenie partnera verejného
sektora v zmysle ustanovenia § 2 zékona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,ZoRPVS“). Na zaklade tychto skuto&nosti
Zhotovitel prehlasuje, Ze je v case podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,RPVS”) v stilade so ZoRPVS. Zhotovitel tie? vyhlasuje, Ze v pripade
ak bude plnit predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, ktori maju povinnost
zapisovat sa do RPVS, musia byt v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy takito subdodavatelia zapisani.
V pripade, ak pocas platnosti tejto zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdodévatela
preddvajliceho z RPVS, je Zhotovitel povinny okamZite ukondit plnenie tejto Zmluvy o dielo
prostrednictvom takéhoto subdodévatela.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajlcim pisomnym sthlasom
Objednévatela. Ziadost 0 zmenu subdodavatela predklada Zhotovitel Objednévatelovi pisomne
minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny subdodavatela.

Zhotovitel je v silade s § 41 zdkona €& 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov vzneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani“) povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, Gidaje o osobéch
oprévnenych konat za subdoddvatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia, udaje o predmete subdodévky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
predmetu zmluvy. Tieto informécie uvddza Zhotovitel' v Prilohe k tejto Zmluve o dielo. Zhotovitel
je povinny poZadovat od subdoddvatefov poskytovanie aktudlnych uddajov podia
predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel zmeni subdoddavatela po&as trvania zmluvy, je povinny spolu so
Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objednavatelovi vietky tdaje podia tohto odseku
a doklady preukazujtce spinenie podmienok Ugasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdoddvatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny doddvat
tovar, resp. poskytovat sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti podfa zdkona o verejnom obstaravani a inych

suvisiacich pravnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najma

i) prostrednictvom oprévnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zdznam v RPVS,

ii) zabezpecit splnenie povinnosti podlfa pism. i) u kafdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatefa, ktory vie alebo md vediet, 7e nim poskytované plnenia
stvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

iii) oznamovat Objedndvatelovi aktudlne ddaje o svojich subdodavateloch, Udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zékona o verejnom
obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni
predmetu Zmluvy o dielo,

iv) zabezpetit, aby subdodavatelia spifali podmienky UGcasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pbvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatef
musi byt opravneny dodévat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné price
v rozsahu predmetu subdodavky.
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12.2.  Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat o zmenach kontaktnych tdajov a
zodpovednych pracovnikov za G¢elom plnenia Zmluvy o dielo.

Clanok Xil.
Auditna dolozka

1 Zhotovitel, ako aj jeho subdoddvtelia st povinni strpiet vykon kontroly /auditu savisiaceho
s dodanym tovarom, pracami asluzbami kedykolvek poéas platnosti a G&innosti Zmluvy
0 poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, pre projekt: ,Novostavba urgentného
pijmu v Nemocnici Komdrno“, KOD ITMS: NFP302020Q251, a to opravnenymi osobami
a poskytnat im vietku potrebnt siéinnost. Opravnené osoby su:

a. MZ SR a nim poverené osoby,

b Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c; Najvy33i kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok XIIl.
Zaverecné ustanovenia

T Zmluva o Dielo a v3etky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vietky
dokumenty tykajice sa Zmluvy o dielo budi vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v Zmluve o dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych
prisludnych prévnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak je Zhotovitefom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:
a)tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voéi Objednévatelovi za realizéciu
Zmluvy o dielo a za v3etky zavazky vzniknuté na zéklade Zmluvy o dielo;

b)tieto osoby ozndmia Objednavatelovi svojho vedlceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto osdb;

¢) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiiceho suhlasu
Objednavatela.

3. Zhotovitel nesmie zriadit zéloZné pravo a factoring k svojim pohfadévkam vo¢i Objednavatelovi
alebo k inym pohfaddvkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo alebo s fiou stvisiacich bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajlce sa vad predmetu Zmluvy o
dielo, zérucnej doby, rieSenia sporov, garancnej zébezpeky, narokov Objedndavatela na ndhradu
Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov Objednévatela ostavaju v platnosti aj
v pripade odstlpenia od Zmluvy o dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

5; Zmluva o Dielo je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur€enim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednévatela.
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6. Zmluvu o Dielo je moiné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré budu si¢astou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonané inak ako formou
pisomnych dodatkov st neplatné.

7 Zmluva o Dielo je platna od ddtumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

8. Zmluva o Dielo nadobudne v silade s ust. § 47a Obgianskeho zékonnika Gcinnost jeden defi po
zverejneni Zmluvy o dielo Objednavatelom. Zmluva o Dielo zaniké v pripade
a)ak Objedndvatel nedoruéi Zhotovitefovi Pokyn objednévatela do 1 roka odo diia podpisu

Zmluvy o dielo; alebo
b)ak Objednavatel odmietne prijat dotédciu na zaklade Zmluvy o dotécii; alebo
c) ak Poskytovatel neschvali pouZity postup zadédvania zakazky; alebo
d)ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrugit pouZity postup zaddvania zdkazky.
V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanikd bez naroku Zhotovitela na zmluvnt pokutu alebo
iné sankcie ¢i finan¢né odskodnenie voci Objednavatelovi.

9. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaZe ako neplatné, nedcinné alebo
nevynutitelné, nebude to mat vplyv na platnost, ucinnost alebo vyndtitefnost ostatnych
ustanoveni. V takomto pripade st zmluvné strany povinné vyvinGt usilie za G¢elom nahradenia
takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pévodne zamy3fanému zameru zmluvnych stran.

10.  Zmluvné strany si tato Zmluvu preéitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeju, Ze ju
uzatvérajui slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve.

V Komérne, diia: Z 8 717 2.9/9 Vv Salj, diia: 27.08.2019

f

OBJEDNAVATEL:

JUDr.\MirosIav Wollner
Konat‘el’spoloénosti

] v =4 f 7 = N/
log: llihad. LL2.8/%
Mgr—Mirostav-tadka
Kouatel .

Megr.
Konatel spoloc¢nosti




Vyhlasenie o subdodavatel'och

Identifikdcia uchddzaca

Obchodny nézov: MENERT spol. s r.o.
Sidlo: g Hiboka 3, 927 01 Sala
ICO: 17330165

Statutarny zastupca: JUDr. Miroslav Wéllner

Ako Statutarny zastupca uchadzada tymto vyhlasujem, 7e na realizicii predmetu zakazky
«Novostavba urgentného prijmu v Nemocnici Komarno":

- sa nebudl podiel'at’ Ziadni subdodavatelia a cely predmet bude vykonany vlastnymi
kapacitami.*

_ ’ T ’ I Fao
g

Obchodny Predmet Rozsah Rozsah ICO [ Osoba opravnena konat’ za
nazov a sidlo | subdodavk | subdodavk subdodavk | 3 subdodavatela
subdodavatel’ y y (%) y (EUR) [ DIC | Menoa | Adres | Datum

a , IC | priezvisk a narodeni
DP 0 a
H A
Upozornenije:

Navrhovany subdodsvatel’ musi spliat’ a preukszat’ splnenie podmienok (casti tykajicich sa
osobneho postavenia podia § 32 zdkona o verejnom obstardvani a nemozu existovat’ u neho
dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) af h) a ods. 7 zikona o verejnom
obstarévani (oprévnenie dodavat lovar, uskutocriovat’ stavebné préce alebo poskytovat’
sluZbu preukazuje subdodgvatel vo vztahy k lej casti predmetu zakazky, ktory md pinit).

Vpripade, ak podie/ subdodavky presiahne hodnoty 100 000,00 EUR, vrdtane DPH,

subdoddvatel’ je povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora podla zékona &
315/2016 Z.z.

Datum: 27.08.2019

Miesto podpisu: Sala

Meno osoby, opravnenej konat’ za uchadzaca: JUDr. Miroslav Wéllner
Podpis: #

‘ MENERT spol. s r.o.

l Hiboka 3, 927 01 SALA
I60: 173 30 165 P

l I& DPH: SK2020373795 (&)




